Согласовано:

Глава Вохомского муниципального района А.М. Адеев

14 апреля 2025 года

План по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период 2025-2026 годов.

Показатель	Всего	План на июнь 2024 года			План на июль 2024 года			План на август 2024 года		
		1 декада	2 декада	3 декада	1 декада	2 декада	3 декада	1 декада	2 декада	3 декада
Жилищный фонд, ед.	380	42	82	129	167	209	250	301	355	380
Жилищный фонд, тыс.кв.м.	109,2	9	17,7	26,4	35,1	43,8	52,5	61,2	69,9	109,2
Котельные, ед.	43	4	12	19	22	24	28	35	40	43
Тепловые сети, км.	11,3	0,67	2,03	3,4	4,3	6,1	7,9	9,3	10,2	11,3
Водопроводные сети, км.	61,8	3,6	10,8	18,1	22,9	32,5	42,1	49,4	56,6	61,8
Канализационные сети, км.	3,8	3,8	-	-	-	-	-	-	-	3,8